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乙、業務計畫及決算概要
壹、業務範圍及經營政策執行情形
一、業務範圍概述
本局轄管基隆港暨蘇澳及臺北二個輔助港，均為國際港埠，肩負促進國際貿易及發展航業之重責大任，尤其基隆港接近政治、經濟中心之大臺北都會區，都會週邊密佈各類型工業區，腹地廣大，人口稠密，資源豐富，向為臺灣高價值貨物吞吐最主要之門戶，港埠地位甚為顯要。由於形勢天成，加上優越的地理位置及完善運輸系統，吸引各國商輪靠泊，成為亞太地區重要的港埠。

為配合國家經濟與業務發展之需要，本局除充實各項營運設備並積極拓展自由貿易港區業務，吸引民間業者投資興建港埠設施，加強服務航商暨提昇經營績效。基隆港現有碼頭57座、蘇澳港13座、臺北港12座，其中臺北港未來配合國際海運發展逐步擴建，計畫至民國103年完成29座碼頭（營運碼頭22座、港勤公務碼頭7座），成為滿足北部地區運量需求之現代化國際商港，基隆港則以建立整合型服務、加值貨櫃港，與其輔助港相互合作，發展為北部近、遠洋航線之主要國際商港為目標。
二、關於執行政府政策者
繼續辦理「挑戰2008國家發展重點計畫－營運總部計畫」相關事項，並配合「2015年經濟發展願景第一階段3年（2007~2009）衝刺計畫」，辦理事項如下：

（一）繼續辦理「建設臺北港」各項計畫，以落實地主港之政府應辦事項。建設現代化港埠之基礎公共設施，疏解貨運車流，辦理臺北港聯外道路及港區道路等工程計畫。
為落實地主港之政府應辦事項，強化臺北港之基礎公共設施，98年度賡續執行「建設臺北港」各項子計畫，包括辦理「臺北港南外廓防波堤工程計畫」、「臺北商港物流倉儲區填海造地計畫-第一期圍堤工程計畫」、「臺北港水域設施及港區安全工程計畫」、「臺北港港區公共設施工程計畫」等，俾持續建設臺北港成為現代化港埠。為疏解臺北港貨運車流，有關「建設臺北港」港區聯外交通系統之改善，已陸續完成「臺北港第一期聯外道路工程計畫」、「臺北港第二期聯外道路工程計畫」、「臺北港聯外道路西濱快速公路八里林口段拓寬工程計畫」、「國道1號五股交流道改善工程」。本年度繼續辦理「東西向快速公路八里新店線八里五股段建設計畫工程」，其全線已於98年9月19日開放通車。
（二）發展自由貿易港區，活絡港口營運績效，吸引廠商投資，降低生產成本，促進我國高附加價值貿易發展。
本局基隆港及臺北港自由貿易港區分別於93、94年核准營運，截至98年止兩港進駐廠商核准營運者計12家（其中臺基公司1家係本年8月新增），僱用員工計307人。98年度貨物進出量計約7.38萬噸，進出口貿易值約106.39億元。其中基隆港部分以整併港區土地及棧埠設施供業者進駐及租用，尋求有意願之產業與廠商進駐，除進行港區貨棧、轉口、轉運、倉儲等一般運輸功能外，鼓勵、輔導與協助進行國際貿易、物流、組裝、重整、修配、展覽、技術服務等業務，提昇物流產值，並成功引介裕隆行利用臺基公司物流倉庫從事VMI業務、大陸臺商齊合天地公司由永塑國際物流公司代為操作拆櫃、儲轉業務。臺北港部分配合貨櫃碼頭開始營運，輔導東立物流公司提昇港區貨棧功能，進行貨櫃物流加值與相關服務，補足臺北港貨櫃碼頭公司目前無貨櫃拆拼櫃服務之功能。蘇澳港申設自由貿易港區於98年11月24日經交通部初審通過，其計畫之招商對象以綠能產業、國際物流等業務為主，未來經營特色為整合型國際物流、整合不同特質供應鏈之網路及海空聯運整合型供應鏈管理。
（三）繼續辦理東岸聯外道路新建工程，以達國際海空港快速聯接高快速公路，俾提供便捷安全的高快速公路服務網，以滿足產業經濟對運輸效率的要求，並藉此帶動區域觀光及產業發展。
為提供便捷安全的高快速公路服務網，繼續辦理基隆港東岸聯外道路新建工程，全線設培德交流道及萬瑞交流道，路線全長約六．九公里(主線路寬20.8m，雙向四車道，單車道匝道路寬7.5m) ，終點與臺二丁線銜接。本工程期程自93年6月1日至101年12月31日止，總經費59億5,941萬元。截至98年12月31日止，預定進度60.38%，實際進度60.38%。分南(CI02)、北(CI01)兩土木標、機電標及建築標共四標辦理，預定100年10月南段標先行通車，101年12月全線通車。完成後預計可紓解基隆市深澳坑地區車流，便利車輛匯入萬瑞線以銜接中山高速公路，具有減輕鄰近道路負荷、減少市區環境衝擊及降低肇事率，滿足海空港運輸的需求，及對於地方產業的推動。
三、關於經營管理者

（一）盱衡國際趨勢，釐訂港埠經營方針，加強港埠設施及重大投資計畫之規劃與評估，並積極推動自由貿易港區，鼓勵民間參與商港投資與經營，加速港埠建設之興建，提昇營運績效。
為提昇本局之競爭力，積極引進物流業務，發展自由貿易港區事業，誘發廠商的「群聚效應」，以提昇港埠加值功能。分析航線拓展轉口貨源，透過對岸開放68個直航港口之產業結構分析，尋找商機並引進指標性產業，發展直航業務，耕耘兩岸商機。由「重貨輕客」轉型為「客貨調和」，結合硬體設施建立港口意象新地標之擴建，發展基隆港郵輪業務的藍海策略，擴大基隆港經營的商業領域。為鼓勵民間參與商港投資與經營，本年度繼續推動之業務主要有中國貨櫃公司興建完成基隆港西18-19碼頭延建工程，於98年4月21日營運。臺基國際物流公司承租基隆港西29-32號碼頭後線場地經營貨櫃集散站及國際物流業務之第二期投資案，已於98年10月31日營運。臺北港貨櫃中心BOT案，於98年完成之北3及北4碼頭已於98年2月18日營運。嘉新公司投資興建之第1散雜貨儲運中心案，已於98年12月11日營運。臺北港埠通商股份有限公司與基隆港務局於98年10月22日簽訂臺北港第2散雜貨儲運中心投資案，目前正辦理施工計畫細部設計作業中。

本局對各項港埠設施及重大投資計畫均審慎規劃評估，必要時更委託外界學者專家會同參與規劃評估。98年度繼續辦理「臺北港大型貨櫃輪真時操船試驗及需求分析」、「海岸地形變遷分析研究及南碼頭區填海造地基本設計」、「臺北港南外廓防波堤海岸漂沙調查及海氣象與地形變遷監測作業」等調查分析。並賡續規劃「臺北港水域設施及港區安全工程計畫」、「臺北港港區公共設施工程計畫」，「臺北港航道迴船池水域加深工程計畫」及「臺北港東17號公務碼頭浚渫造地及新建工程計畫」等實質建設計畫，俾據以加速港埠建設之興建。

（二）推動災害防治、品質監測及環境保護工作，加強公害污染防治及廢棄物處理，並落實污染防治與港區景觀綠美化作業，改善港市環境品質。

為落實污染防治，於基隆港西9號碼頭後側興建污油水收受處理系統，持續推動港區船舶污油水收受處理作業。建置「港區環境品質自動監測系統」，期能將港口污染較嚴重區域提早預警，進行防制。本局積極參與環保署及臺北縣、臺塑公司、基隆市等辦理海洋污染防治演練，全年度共計4次。並配合「災害防救法」公布施行，訂定本局「災害防救業務計畫」乙種，以因應各類災害事故之應變處理。有關港區外之海難事故，則依交通部「災害緊急通報作業要點」規定，通報相關單位應變搶救，必要時，本局會提供相關之支援協助。為推動環境保護工作，持續辦理「碼頭陸面清潔工作」、「港區清潔船操船工作」、「港區景觀綠美化作業」等。98年度配合基隆市政府「海洋廣場」啟用，認養綠美化基隆港東一碼頭後線花圃及三角地塊，以提昇港口都市景觀。
（三）致力航政管理E化及研修航港法令，並整合現有航政及監理管理系統作業流程，建構顧客回應機制，增進航政服務績效。
為致力航政管理E化，持續配合交通部航港資訊系統之開發及維護，98年1月至4月份計有航運業管理系統、海運技術人員管理系統及海運直航相關申辦等作業陸續完成上線，以增進航政服務績效。對於不合時宜法令隨時檢討，98年度配合交通部完成「海商法第16、153條」、「客船管理規則第215條之附表六」等條文增、修訂與發布。為提昇便民服務，將航政作業各項須知及申請表格上網，供業者、民眾上網瀏覽、查詢、下載使用，節省民眾親自來本局奔波洽詢之時間。並將英譯版海運法規上網供查詢，不僅可協助外籍人士了解相關航政規定，促進與國際間海運之交流，亦落實政府打造雙語環境之政策。同時，為建構顧客回應機制，本局設立船舶、交通安全免付費服務專線（0800-306-333），受理民眾對公共安全反映意見並立即處理，更有效維護航安及交通安全。

（四）開放員工申訴與提案管道，促進勞資和諧；加強員工專業語言能力，提昇服務效能。
本局員工除透過電子信箱提出反應或建議事項，由權責單位作出適當的處理並回覆投書人。並可於本局暨附屬機構勞資會議提案，各單位均能迅速回應，勞資雙方溝通順暢無障礙。為提昇本局員工具備國際港口的經營能力，98年辦理「英、日語線上學習」，同仁可隨時隨地學習英、日語；為提昇本局員工專業及服務效能，98年陸續辦理相關訓練課程計64場，參訓達14,700人次。

（五）加強港區災害防救應變能力與港灣管理，維護到港船舶海上航行安全，積極辦理港口設施保全相關作業，建立安全港口作業環境。
為加強港區災害防救應變能力與港灣管理，依據「災害防救法」規定，訂定「災害防救業務計畫」乙種，範圍係針對港區內相關災害之處理，以及本局轄下基隆河沿岸貨櫃集散站經營業防颱防汛作業之督導等，俾以發揮組織力量及統合功能，迅速、確實有效處理船舶或港區之各種突發性災害，以確保港、船安全。為維護船舶進出安全，本局設置船舶交通服務系統，於海象惡劣、視界不良或霧季時，快速正確引導引水船隻駛往欲進港船舶，增加進港效率，同時有效掌控基隆港口外海20浬範圍之內船舶動態、維護航行安全，遇有急難快速通報傳訊爭取救援時效，以提高港埠作業服務品質。為維護港區及船舶、人員、重要設施安全與港區正常營運，預設各種突發危機事件，針對事件發生時的急迫、威脅及不確定性，適切處理劫持或破壞等保全事件，並在危機事件發展的不同階段中進行預測、計畫、檢討與調整，以熟練港口保全作業。為有效執行災害應變作業，於98年10月15日假基隆港東4號碼頭舉行基隆港98年度「國際船舶與港口設施保全」結合「港安」暨「災害防救」之海洋油污染防治演習，以提昇本港災害應變能力。
（六）辦理港區聯外道路新建工程，建構完善之交通路網；興建並維護港區硬體設施、疏濬港池，提升水域靜穩度，吸引大型船泊靠港。
為建構完善之交通路網，繼續辦理港區聯外道路，臺北港部份除「臺北港第一期聯外道路工程」、「臺北港第二期聯外道路工程」、「臺北港聯外道路西濱快速公路八里林口段拓寬工程」及「國道1號五股交流道改善工程」已於91年4月25日至97年12月31日陸續完成通車外。本年度持續辦理之「東西向快速公路八里新店線八里五股段建設計畫工程」，其全線已於98年9月19日開放通車。基隆港部份除「西岸聯外道路工程」已於89年完成通車外，目前正辦理「東岸聯外道路新建工程」，俾銜接基隆港東岸港區至中山高速公路及北二高，形成便捷之聯外交通路網。

為興建並維護港區各項硬體設施，本局臺北港98年度賡續辦理「臺北港南外廓防波堤工程」、「臺北港水域設施及港區安全工程」、「臺北港港區公共設施工程」等計畫，該等工程將陸續於100年2月底前完成，而基隆港則持續辦理「基隆港東防波堤延伸工程」，以延伸既有防波堤長度200公尺，俾改善水域靜穩度，吸引船舶到港靠泊。

（七）強化顧客關係管理，引進物流加值業務，創造吸引轉口、轉運櫃之經營環境；優化港區都市景觀及旅客通關環境品質，促進優質國際門戶意象，提昇基隆港之競爭力。
為強化顧客關係，本局設有專戶經理人，除平日加強港埠業務行銷及客戶服務等工作外，每年並由局長親自率領業務相關單位主管拜訪航商，藉由雙方面談、充分交流，以達為航商解決問題及強化客戶關係管理之目的。本年度計拜訪航商340次，已爭取台灣川崎汽船公司等12家航商開闢新航線或派船加靠基隆港作業，其中地中海航運公司所屬「地中海瑪莉亞伊蓮娜輪（MSC MARIA ELENA）」於98年12月10日首航基隆港，靠泊於西19號碼頭，該輪最大可裝載貨櫃量為9,178 TEU，其到港靠泊足以印證基隆港擁有服務9,000 TEU級大型貨櫃輪的能力，更有利於本局爭取其他航商調派大型貨櫃船開闢航線靠泊基隆港。持續分析航線以拓展轉口貨源，引進物流加值業務，發展自由貿易港區事業，誘發廠商的「群聚效應」，並加強擴大進口CY儲區進儲服務對象，凡有意願進儲基隆港進口CY儲區業者，自98年3月1日起不需另行簽訂進口CY協議書，即可適用整裝貨櫃作業優惠費率，提供優質儲轉服務。為因應兩岸直航商機，本局於98年6月18日報奉交通部核定試辦擴大轉口轉運櫃彈性費率，並於98年9月1日至99年8月31日止，規劃實施「基隆港轉口櫃成長獎勵優惠實施方案」，以吸引航商利用基隆港進行轉口、轉運櫃作業。

為優化旅客通關環境品質、促進國際門戶意象，並因應兩岸直航需求，本局改善與美化基隆港西二至西三號碼頭旅客登船通道、協調CIQS等單位，研擬作業配套以及增設查驗連線電腦設施、X光行李檢查儀，增派人力執行旅客通關檢查、維安等工作。另於東岸旅客大廳1樓增設大型國際水準之觀光廁所，充分考量男女性別不同需求，提供旅客更優質的服務品質。

（八）配合交通部「航港資訊系統整體發展計畫」5年發展計劃（96~100年），除辦理雜貨碼頭門禁管制系統及事件反應系統等自動化作業，並更新防毒措施，以提昇港區網路作業之完整及安全性。

本局臺北港為新建設之港埠，門哨縱深充足，前後端資訊系統軟硬體架構已趨完整，為能發揮快速通行的效益，於98年4月6日函報交通部將原編列「基隆港雜貨碼頭自動化門禁管制系統 (第1期)」變更計畫為「臺北港1號管制哨貨櫃自動化門哨管理系統功能提昇案」，業奉行政院同意，並經交通部指示由本局會同臺中、高雄及花蓮港務局研商通用規格，建置朝四港聯合採購原則辦理，以達「各港資訊共通分享、人車貨皆適用」之目標。預計於99年3月份辦理發包作業。本局事件反應自動化系統，除結合交通部運輸研究所之「防救災地理資訊系統」建置港區事件線上通報機制外，並結合基隆港、臺北港、蘇澳港之CCTV、船舶動態之CCTV、船舶動態與港區燒焊、小修線上申辦功能，以提高港務管理E化程度。於98年12月1日完成上線，截至98年12月31日止申辦案件總計72件，發送災害通報、一般事故通報等訊息及傳真總計34筆。為提昇港區網路作業之完整及安全性，辦理新版賽門鐵克防毒軟體SEP升級，本局所轄各港區，均已於12月中旬建置完成。新版防毒軟體除涵蓋原有之防毒功能外，尚新增主動型威脅及網路威脅，並加強防駭客入侵及後門程式攔阻功能，以更強化本局資通安全。
四、關於供需配合者

（一）繼續辦理推動獎勵民間參與臺北港第2期工程投資興建與營運。

1.本年度繼續辦理臺北港貨櫃儲運中心BOT案興建計畫，本案係依促參法第八條第一項第一款方式辦理，於92年8月28日與臺北港貨櫃碼頭股份有限公司完成簽約，投資金額為203億1,480萬元。投資範圍包括港池浚渫造地工程、北3至北9計7座貨櫃碼頭及後線營運設備，基地面積約為110公頃，提供遠洋貨櫃母船彎靠，並分擔北部地區成長之貨櫃運量，未來與臺北縣政府規劃之臺北港特定區相整合，並與桃園航空貨運園區結合發展海空聯運之複合運輸，預期可帶動北部地區之產業發展。截至98年12月31日止，整體計畫北3至北9碼頭預訂進度為53.74%，實際進度為69.11%。其中北3及北4碼頭於98年2月18日開始營運，預定北5碼頭於99年第2季參與營運，北6碼頭於99年第4季參與營運，北7至北9碼頭於103年興建完成並開始營運。
2.臺北港第1散雜貨中心東13至15號碼頭及後線出租暨約定興建東16號碼頭案，於95年12月29日與嘉新水泥股份有限公司完成簽約。本案承租面積約6.5公頃，民間投資金額16.9億元，免租年限為35年5個月， 98年12月10日完成驗收，已於98年12月11日正式營運。

3.臺北港第2散雜貨儲運中心BOT案，承租區域包括東10至東12-2碼頭及後線等共7.9公頃，作為大宗散貨物流配銷中心及一般散雜貨堆置區，於98年10月22日與台北港埠通商股份有限公司完成簽約。本局已依約於98年11月18日將承租區東8及東12-3之碼頭及後線之一半土地交付於業者作為先期施工用地；投資業者並已依約提出修正投資計畫書，本局正核定中，目前該公司正辦理施工計畫細部設計及進行水深測量及地質鑽探作業，預定104年1月開始營運。

（二）繼續辦理基隆港東防波堤延伸工程計畫。  
為提昇大型船舶進出港口操船安全及改善基隆港港內水域靜穩度，本計畫自現有基隆港東防波堤堤頭沿原方向向外海延伸200公尺，至水深42公尺處，採沉箱式合成堤設計，本工程期程自93年7月至99年12月底止，總經費10億7,658萬1千元。本計畫主體工程於94年11月22日開工，因97年油價原物料等上漲及拋放作業因海象氣候不佳無法順利展開、承商財務問題，全面停工而終止契約。後續工程經檢討重新發包，需增加工期1年4個月及經費增加5,550萬元，已於98年9月23日奉行政院核准修正計畫，同意期程展延至99年12月底止。本計畫後續工程於98年9月29日開工，各項施工計畫均已完成審查，截至98年12月31日止，預定進度78.80%，實際進度79.73%。目前累計已完成沉箱製作及拖放8座、方塊製作363塊、塊石拋放376,697立方公尺、方塊吊放242塊及消波塊吊放4,376塊。

（三）繼續辦理東岸聯外道路新建工程計畫。  
為疏解基隆港東岸港區車流，節省時間及運輸成本，提高基隆港競爭力及服務品質，本計畫主要分為主線及聯絡道二段，主線自基隆港東岸9號碼頭起至萬瑞線止，約為5.4公里，聯絡道自主線終點起，沿基隆河南下，約1.35公里銜接臺二丁線。本工程期程自93年6月1日至101年12月31日止，總經費59億5,941萬元。截至98年12月31日止，預定進度60.38%，實際進度60.38%。目前執行情形為：

1.用地徵收作業：私有地徵收，已完成徵收程序，並已點交施工單位進場施工；公有地撥用，除基隆市二砂灣古蹟部分7筆(1.6139公頃)，其古蹟再利用計畫業經文建委員會審查通過後，現正辦理撥用，預定99年2月完成，其餘用地均已完成撥用。
2.工程施工作業：本計畫分南、北段兩標、機電標及建築標，自97年11月3日起由國工局改為公路總局負責發包施工，南段標已於96年5月31日開工，委託臺北縣政府辦理農林補償及用地徵收作業持續辦理中；北段標公路總局於98年5月8日開工，現正積極辦理相關工程；軍方營舍代建案於97年8月21日開工，海軍生活大樓主體結構已於98年12月10日完工；陸軍油料中心，全部工程項目已完成，正辦理移交軍方使用單位之相關作業中。                            

（四）繼續辦理臺北港南外廓防波堤工程計畫。  
為改變港區遮蔽水域之靜穩度，提昇船舶作業操航安全，以增加臺北港碼頭營運效益，興建1,550公尺長之第2期南外廓防波堤工程，本工程期程自94年10月至100年2月底止，總經費13億3,200萬元。截至98年12月31日止，預定進度75.64%，實際進度74.83%。落後主因為沉箱堤部份之基礎地質堅硬（N值>100），致原計畫使用之浚挖機具未能達到預期之目標，本計畫已辦理變更設計，工程合約工期展延401日曆天，並於98年12月30日奉行政院函同意計畫期程展延至100年2月底止。目前累計已完成沉箱製作22座，沉箱拖放4座、塊石拋放296,830立方公尺、方塊製作1,262塊、襯墊舖設68,889平方公尺、消波塊製作3,477塊及浚挖完成175,492立方公尺（含風化岩方19,638立方公尺）。
（五）繼續辦理臺北商港物流倉儲區填海造地－第1期圍堤工程計畫。              

為利用北部地區營建廢棄土、水庫及河道清淤土方填海造地，除可提供6,340萬方棄土區、填築新生地294公頃外，可配合開發為自由貿易港區，落實全球運籌發展計畫之推動。本工程期程自95年1月至99年12月底止，總經費20億2,000萬元。截至98年12月底，預定進度79.50％，實際進度77.18％，落後原因為受東北季風影響，上半年度沉箱拖放進度未如預期。目前累計已完成沉箱製作88座、沉箱拖放62座、塊石進場232,748立方公尺、襯墊鋪設67,296平方公尺、消波塊製作2,339塊及堤面混凝土澆置27,046塊。
（六）繼續辦理臺北港水域設施及港區安全工程計畫。  
為確保臺北港區營運安全，辦理淺礁區離岸固定警示燈桿工程、建置船舶交通服務系統（VTS）及船舶自動辨識系統（AIS）等水域安全設施基礎工程，以維護船舶進出港之航行安全。本工程期程自97年7月至100年12月底止，總經費9,500萬元。截至98年12月31日止，預定進度67.66%，實際進度61.29%，落後原因為「臺北港外海淺礁區離岸固定警示燈桿工程」因外海海象天候不佳，致無法進行沉箱拖放，因而影響後續工程進度。目前執行情形為臺北港船舶交通服務系統（VTS）及船舶自動辨識系統（AIS）建置，於97年12月2日決標，98年11月19完成驗收。臺北港外海淺礁區離岸固定警示燈桿工程，於97年12月11日決標，其中沉箱混凝土已於98年5月16日澆置完成，目前預鑄警示燈桿沉箱已製作完成。

（七）繼續辦理臺北港港區公共設施工程計畫。  

為辦理海岸環境美化、離港匝道及相關設施改善工程，並將臺北港區範圍約10.5公頃土地規劃為親水遊憩區，以建構完善交通動線。本工程期程自97年7月至101年12月底止，總經費4億170萬元。截至98年12月31日止，預定進度28.63%，實際進度28.01%，落後原因為「親水遊憩區護岸基礎設施工程」未能如期於98年6月底完成設計作業，因而影響後續工程招標進度。目前執行情形為「A11道路離港匝道路」委由公路總局辦理規劃設計及施工，於98年7月27日決標， 98年9月28日開工，目前正辦理施工便橋施作及鋼構廠鑄中，「危險性工作場所安全評估」送審中。「親水遊憩區護岸基礎設施工程」設計標於98年6月16日議價完成， 98年6月30日開工，規劃設計作業已於98年11月19日完成，目前正辦理工程招標作業。                                                                                                                                              

（八）辦理蘇澳港港區疏浚土方回填區闢建工程計畫。  
基於海洋環境保育及資源永續利用，於蘇澳港港區內規劃土方收容區，預計興建圍堤600公尺，以收容港池疏浚淤泥約100萬立方公尺，回填完成後增加新生地約9.6公頃，作為蘇澳港未來之發展空間，本工程期程自98年1月至100年12月止，總經費為3.59億元。截至98年12月31日止，預定進度1.9%，實際進度1.9%。目前執行情形為「委託設計」案，於98年4月6日決標，98年12月10日完工，98年12月28日驗收合格。「水工模型試驗」委託交通部運研所代辦，於98年3月9日開工，98年11月13日完工。

（九）充實及加強維修機具設備提高裝卸效率。  
為充實及加強維修機具設備提高裝卸效率，本年度整修橋式貨櫃起重機1台、跨載機4台，以提高貨櫃裝卸與後線儲區作業效率。為充分掌控維修時效，滿足航商貨主需求，於98年3月進行南貨櫃場機具、維修人力倂入北貨櫃場加以整合，以提高服務品質。
貳、業務計畫概述
一、營運計畫
本局主要營運項目為停泊、裝卸、倉儲及旅客服務等業務，本年度營運實況如下:

(一)停泊業務
本年度船舶停泊量為220,801艘時，其中一般輪停泊量181,138艘時，較預算數199,878艘時，減少18,740艘時，減少9.38%。貨櫃輪停泊量39,663 艘時，較預算數45,917艘時，減少6,254艘時，減少13.62%。
(二)裝卸業務
    本年度裝卸量為98,928,657收費噸，其中一般裝卸量29,283,345收費噸，較預算數40,537,000收費噸，減少11,253,655收費噸，減少27.76%。貨櫃裝卸量69,645,312收費噸，較預算數88,723,000收費噸，減少19,077,688收費噸，減少21.50%。
(三)倉儲業務

本年度倉儲量為1,592,687延日噸，較預算數2,643,000延日噸，減少1,050,313延日噸，減少39.74%。
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單位: 新臺幣千元

收入

  營業收入 5,282,464 5,702,832 5,405,298 5,232,474 4,357,043

  營業外收入 641,189 951,017 1,058,115 1,074,382 1,185,789

收入合計 5,923,653 6,653,849 6,463,413 6,306,856 5,542,832

支出

  營業成本 3,888,996 4,104,429 4,036,439 3,864,885 3,636,494

  營業費用 743,177 779,090 752,909 741,032 664,464

  營業外費用 696,285 1,700,645 1,074,677 1,142,946 1,010,391

支出合計 5,328,458 6,584,164 5,864,025 5,748,863 5,311,349

純 益  (純 損 - ) 595,195 69,685 599,388 557,993 231,483

註 : 94-98年度為審定決算數。
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(四) 旅客服務業務

本年度進出港航線客輪計790艘次，進港旅客185,913人次，出港旅客198,236人次，其中國外航線客輪計231艘次，進港旅客135,980人次，出港旅客133,993人次。國內航線客輪計559艘次，進港旅客49,933人次，出港旅客64,243人次。
(五) 環境保護

為維護港區週遭環境清潔美化，實施碼頭陸面、港區清潔船操船及辦公處所含宿舍等勞務清潔作業，並加強督導以防止疫病傳染，截至98年12月31日止，共計全港區稽查196次，開立警告單10次，處罰污染行為3件等。並積極協同基隆市環境保護局聯合稽查港區進出車輛推動車輛排煙、車輛油品抽檢措施，以維護港區環境衛生及港區從業人員健康。
（六）研究發展

為加強研究創新，本年度由各單位研提「各國政府航運獎勵政策」、「各國政府港埠發展政策與管理體制」、「航運發展趨勢」、「港口發展趨勢」、「各國港埠經營者多角化經營模式」與「全球郵輪市場發展趨勢及郵輪母港作業模式」等報告，以作為本局未來業務推動之參考依據。
（七）管理革新計畫
1、港務部分

  為加強輔航作業及強化海上船舶動態掌控效能，以維護到港船舶海上航行安全，98年度交通部任務指派本局基隆港建立「我國遠距識別與追踪系統(LRIT)數據中心（CD）建置」以加強輔航作業，已於98年12月底公告招標，建置期程6個月，預計99年7月1日啟用。為提昇塔台管制員英語能力，已於98年3月完成英語教材語音檔VCD片，開始聽力訓練；蒐集建置AIS後歷年海事(難)事件，研擬爰用VTS＋AIS輔航裝備航跡回放查證實例，已於98年5月進行、完成為期10週之人員訓練。
2、航政部分
配合交通部推動建置航政資訊系統，98年度計有航運業管理系統於2月上線、海運技術人員管理系統於3月上線、海運直航相關申辦及進出港簽證等作業於1至4月間陸續上線、11月完成直航相關貨量統計及航政資料庫整合等，已如期如質完成，落實簡政便民政策。

3、行政部分

落實電子化服務，以提昇行政效率與服務品質，本局積極推動「文書及檔案管理系統」開發，以「簡化流程」、「系統整合」、「自動化」、「操作便捷」與「系統效能」為方向，並以公文線上簽核為最終目標。於95年7月21日完成系統開發契約,採階段實施，於96年3月1日實施紙本簽核、於97年3月1日實施線上簽核。本局自97年3月起全面實施公文線上簽核後，截至98年12月底止線上簽核比率逹91.14%，充分逹到公文無紙化，大幅降低紙張、時間、人力及物力之耗費。預算籌編系統於96年12月6日開工，歷時2年開發建置，於98年12月17日驗收完畢，由各一級單位預算提編、預算審查及預算書初編等電腦化作業，除可減少錯誤及重複鍵入人力，對於資料之彙整、控管、分析能有效運用，以提昇作業效率。

二、固定資產建設、改良、擴充執行情形

固定資產建設、改良、擴充本年度及以前年度保留預算總額為28億3,834萬8千餘元，決算數為19億9,992萬8千餘元。固定資產建設、改良、擴充之主要效益為繼續建設臺北港，以分攤北部地區散雜貨運量，提供船席靠泊大型貨櫃船，以分攤北部貨櫃運量，疏解北櫃南運內陸交通負荷，提高臺北港競爭力及服務品質。基隆港東防波堤延伸可提昇大型船舶進出港安全，改善基隆港部分水域靜穩度，增加碼頭營運與裝卸效率。興建基隆港東岸聯外道路可疏解東岸港區車流，加速東岸港區倉儲運轉，提昇東岸市、港區路網服務品質，疏解港區交通，節省時間及運輸成本。

參、營業損益之經過

一、營業收支及盈虧情形

（一）98年度營業總收入決算數為55億4,283萬2千餘元，較預算數減少3億973萬1千餘元，減少5.29%。其中營業收入為43億5,704萬3千餘元，較預算數減少9億4,909萬3千餘元，減少17.89%；營業外收入為11億8,578萬9千餘元，較預算數增加6億3,936萬2千餘元，增加117.01%。

（二）98年度營業總支出決算數為53億1,134萬9千餘元，較預算數減少586萬餘元，減少0.11%。其中營業支出為43億95萬8千餘元，較預算數減少6億827萬餘元，減少12.39%；營業外支出為10億1,039萬1千餘元，較預算數增加6億241萬餘元，增加147.66%。

（三）98年度純益決算數為2億3,148萬3千餘元，較預算數減少3億387萬1千餘元，減少比率56.76%。
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科   目 本年度決算數 預算數 比較增減 增減%上年度決算數比較增減 增減%

營業總收入 5,542,8325,852,563 -309,731 -5.296,306,856-764,024-12.11

  營業收入 4,357,043 5,306,136 -949,093 -17.89 5,232,474 -875,431 -16.73

  營業外收入 1,185,789 546,427 639,362 117.01 1,074,382 111,407 10.37

營業總支出 5,311,3495,317,209 -5,860 -0.115,748,863-437,514 -7.61

  營業支出 4,300,958 4,909,228 -608,270 -12.39 4,605,917 -304,959 -6.62

  營業外支出 1,010,391 407,981 602,410 147.66 1,142,946 -132,555 -11.60

純益 231,483 535,354 -303,871-56.76 557,993-326,510-58.52


（四）營業收支決算數與預算數比較增減原因說明如下:
1、營業收入決算數為43億5,704萬3千餘元，較預算數53億613萬6千餘元，減少9億4,909萬3千餘元，減少17.89%，主要為:

（1）停泊收入減少1,127萬餘元，減少17.56%，係一般輪停泊艘時較預算目標減少18,740艘時。
（2）貨櫃輪停泊收入減少1,943萬5千餘元，減少21.61%，係自營貨櫃輪停泊較預算目標減少11,391艘時。

（3）曳船收入減少4,549萬9千餘元，減少17.06%，係曳船運量較預算目標減少3,127.50小時。
（4）裝卸收入減少1億6,311萬8千餘元，減少17.52%，係自營裝卸量較預算目標減少416萬2千餘收費噸。

（5）貨櫃業務收入減少1億683萬7千餘元，減少7.58%，主要為進、出口CY貨櫃量減少，致進、出口CY貨櫃作業費收入減少4,934萬4千餘元；船邊提貨、空櫃等數量增加，致貨櫃（機械使用費、碼頭通過費、場地堆存）等收入減少5,386萬6千餘元。

（6）營業資產租金收入減少5億8,549萬4千餘元，減少23.63％，主要為紓困政策土地使用費六折減收1億6,089萬7千餘元，基隆港聯興公司合約改變減少1億6,440萬餘元；基隆港中櫃、台北港貨櫃碼頭、嘉新等公司合建營運較預期落後。
2、營業外收入決算數為11億8,578萬9千餘元，較預算數5億4,642萬7千餘元，增加6億3,936萬2千餘元，增加117.01％，主要為財產交易利益增加6億5,470萬8千餘元，其中變賣西19-21號碼頭「BC191」等7台橋式機及配件設備利益3億2,566萬餘元、東櫃場「BC113」等7台橋式機及附屬設備利益3億7,811萬3千餘元；惟利息收入減少6,213萬4千餘元等。
3、營業支出決算數為43億95萬8千餘元，較預算數49億922萬8千餘元，減少6億827萬餘元，減少12.39%，主要為:

（1）用人費用減少1億3,725萬8千餘元，其中正式員額薪資減少2,062萬9千餘元，係實際較預計減少161人，獎金減少9,546萬2千餘元，係盈餘未達目標獎金提列月數減少等。

（2）服務費用減少1億6,915萬6千餘元，主要為水電費減少1,594萬7千餘元、修理保養與保固費減少6,641萬2千餘元等，係撙節開支。代理費減少6,118萬8千餘元，係一般散雜貨運量較預算目標減少，碼頭工人離職歸墊款隨之減少。

（3）材料及用品費較預算減少4,516萬5千餘元，主要係燃料減少2,746萬3千餘元、設備零件減少406萬2千餘元、及農業與園藝用品減少763萬9千餘元，係撙節開支。
（4）租金與利息減少1,812萬8千餘元，主要係電腦租金及使用費減少。

（5）折舊折耗及攤銷減少2億1,194萬餘元，主要係土地改良物、機械、交通及運輸設備等折舊減少。
4、營業外費用決算數為10億1,039萬1千餘元，較預算數4億798萬1千餘元，增加6億241萬餘元，增加147.66﹪，主要為提列非營業資產折舊增加4億7,439萬4千餘元，係「基315起重船」未售出續提折舊、西19-21碼頭貨櫃裝卸機具等設備配合出售中國貨櫃公司轉列非營業資產提列折舊。與東森公司訟案敗訴，退還該公司溢繳裝卸管理費1億2,351萬5千餘元、利息4,038萬5千餘元及訴訟費用433萬3千餘元等合計1億6,823萬3千餘元。配合擴大就業方案進用90人外包費增加1,971萬6千餘元等。
二、最近5年度簡明損益表
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項   目單  位本年度決算數 本年度預算數 比較增減 增減% 上年度決算數 比較增減 增減%

停泊業務艘  時 220,801 245,795 -24,994-10.17 228,433 -7,632 -3.34

  一般輪艘  時 181,138 199,878 -18,740 -9.38 182,896 -1,758 -0.96

  貨櫃輪艘  時 39,663 45,917 -6,254 -13.62 45,537 -5,874 -12.90

裝卸業務收費噸98,928,657 129,260,000-30,331,343-23.47105,901,336 -6,972,679 -6.58

  一般 收費噸 29,283,345 40,537,000 -11,253,655 -27.76 31,912,048 -2,628,703 -8.24

  貨櫃 收費噸 69,645,312 88,723,000 -19,077,688 -21.50 73,989,288 -4,343,976 -5.87

倉儲業務延日噸 1,592,687 2,643,000 -1,050,313-39.74 2,407,329 -814,642-33.84




肆、盈虧撥補之擬議
一、盈虧撥補之情形

本年度盈餘計5億1,599萬9千餘元，其中本年度純益2億3,148萬3千餘元，累積盈餘0.34元，按法定預算編列情形分配，以90.5%計2億949萬2千餘元，及以前年度特別公積轉列數2億8,451萬6千餘元計4億9,400萬8千餘元解繳國庫；餘9.5%計2,199萬1千餘元撥充特別公積。

  二、最近5年度盈餘分配情形表                                                                        
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單位: 新臺幣千元

收入

  營業收入 5,282,464 5,702,832 5,405,298 5,232,474 4,357,043

  營業外收入 641,189 951,017 1,058,115 1,074,382 1,185,789

收入合計 5,923,653 6,653,849 6,463,413 6,306,856 5,542,832

支出

  營業成本 3,888,996 4,104,429 4,036,439 3,864,885 3,636,494

  營業費用 743,177 779,090 752,909 741,032 664,464

  營業外費用 696,285 1,700,645 1,074,677 1,142,946 1,010,391

支出合計 5,328,458 6,584,164 5,864,025 5,748,863 5,311,349

純 益  (純 損 - ) 595,195 69,685 599,388 557,993 231,483

註 : 94-98年度為審定決算數。
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伍、現金流量之情形

本年度期初現金及約當現金126億4,163萬8千餘元，經過一年之營業、投資及融資活動後，現金及約當現金淨增5億7,145萬6千餘元，期末現金及約當現金為132億1,309萬4千餘元。茲將各主要項目流量情形分述如下：

一、營業活動之淨現金流量：本年度營業活動產生之淨現金流入12億3,562萬4千餘元，較預算數流入16億8,254萬7千餘元，減少流入4億4,692萬3千餘元，約26.56﹪。

二、投資活動之現金流量：本年度投資活動產生之淨現金流出13億5,062萬5千餘元，較預算數流出23億9,500萬3千餘元，減少流出10億4,437萬8千餘元，約43.61﹪。
三、融資活動之現金流量：本年度融資活動之淨現金流入6億8,645萬6千餘元，較預算數流入13億3,390萬5千餘元，減少流入6億4,744萬9千餘元，約48.54﹪。
綜上分析，本年度資金經上述運用之後，其現金及約當現金淨增數5億7,145萬6千餘元，較預算淨增數6億2,144萬9千餘元，淨減4,999萬3千餘元，約8.04﹪。

陸、資產負債狀況

一、資產負債之結構
(一）本年度決算資產總額1,026億8,228萬7千餘元，其中流動資產152億1,692萬餘元，佔資產總額14.82%，基金、投資及長期應收款77萬5千餘元，佔資產總額0.001%，固定資產816億5,865萬1千餘元，佔資產總額79.53%，無形資產22億4,218萬2千餘元，佔資產總額2.18%，其他資產35億6,375萬8千餘元，佔資產總額3.47%。
(二)本年度決算負債總額110億7,923萬2千餘元，佔資產總額10.79%，其中流動負債14億936萬1千餘元，佔資產總額1.37%，長期負債25億3,625萬6千餘元，佔資產總額2.47%，其他負債71億3,361萬5千餘元，佔資產總額6.95%。
(三)本年度決算業主權益總額916億305萬4千餘元，佔資產總額 89.21﹪，其中資本358億4,173萬1千餘元，佔資產總額 34.91﹪，資本公積28億3,672萬1千餘元，佔資產總額2.76%，保留盈餘8,414萬7千餘元，佔資產總額0.08%，業主權益其他項目528億4,045萬5千餘元，佔資產總額 51.46﹪。
(四)本年度決算資產總額較上年度增加24億3,606萬3千餘元，增加2.43%，其中流動資產增加13億6,545萬9千餘元，基金、投資及長期應收款減少51萬7千餘元，固定資產增加22億8,012萬4千餘元，無形資產減少2億7,936萬餘元，其他資產減少9億2,964萬3千餘元。
(五)本年度決算負債總額較上年度增加17億3,739萬2千餘元，增加18.60%，其中流動負債減少1億6,566萬2千餘元，長期負債增加3,336萬8千餘元，其他負債增加18億6,968萬6千餘元。
(六)本年度業主權益總額較上年度增加6億9,867萬1千餘元，增加0.77﹪。其中資本增加19億4,480萬8千餘元，資本公積減少5億8,076萬4千餘元，保留盈餘減少2億6,252萬5千餘元，業主權益其他項目減少4億284萬7千餘元。

二、最近5年度簡明資產負債表 
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資產

  流動資產

12,743,340 13,716,911 12,412,248 13,851,461 15,216,920

  基金、投資及長期應收款 4,376 4,376 825 1,292 775

  固定資產

90,245,724 83,481,619 81,501,513 79,378,527 81,658,651

  遞耗、無形及其他資產

5,947,774 5,599,442 7,540,889 7,014,944 5,805,941

資產總額

108,941,214102,802,348 101,455,475 100,246,224 102,682,287

負債

  流動負債

1,391,668 1,276,162 1,408,027 1,575,023 1,409,361

  長期負債

5,841,473 5,550,400 3,233,039 2,502,888 2,536,256

  其他負債

3,618,965 6,137,101 5,745,802 5,263,929 7,133,615

負債總額

10,852,106 12,963,663 10,386,868 9,341,840 11,079,232

業主權益

  資本

26,609,576 26,942,539 34,410,981 33,896,923 35,841,731

  公積及盈餘(虧損 - )

71,479,532 9,643,442 3,837,545 3,764,159 2,920,869

  業主權益其他項目

53,252,704 52,820,081 53,243,302 52,840,455

業主權益總額

98,089,108 89,838,685 91,068,607 90,904,384 91,603,055

負債及業主權益總額

108,941,214102,802,348 101,455,475 100,246,224 102,682,287

註 :  94-98年度為審定決算數。
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柒、財務地位、經營績效及成長分析
 一、財務比率
（一）流動比率

本年度流動資產為152億1,692萬餘元，與流動負債14億936萬1千餘元之比率為1,079.70%，即每百元流動負債有1,079.70元之流動資產可供清償，顯現自有資金充裕，償債能力強。

（二）負債比率

  本年度負債總額為110億7,923萬2千餘元，與資產總額1,026億8,228萬7千餘元之比率為10.79%，即每百元資產中僅有負債10.79元，顯示財務結構甚為穩健。
（三）固定比率

本年度固定資產總額為816億5,865萬1千餘元，與業主權益總額916億305萬5千餘元之比率為89.14%，顯現固定資產其資金來源皆為自有，財務結構甚為健全。
二、經營比率
（一）港埠毛利率
本年度港埠毛利-11億7,303萬8千餘元，與本年度港埠收入24億6,345萬6千餘元之比率為-47.62%，較預算同項比率-46.38%，減少1.24%。
（二）營業利益率
本年度營業利益5,608萬5千餘元，與本年度營業收入43億5,704萬3千餘元之比率為1.29%，較預算同項比率7.48%，減少6.19%。
（三）純益率
本年度純益2億3,148萬3千餘元，與本年度營業收入43億5,704萬3千餘元之比率為5.31%，較預算同項比率10.09%，減少4.78%。
三、成長比率

（一）營業成長率
本年度營業收入43億5,704萬3千餘元，與上年度營業收入52億3,247萬4千餘元比較，負成長16.73%。
（二）淨利成長率
本年度純益2億3,148萬3千餘元，與上年度純益5億5,799萬3千餘元比較，負成長58.52%。
（三）淨值成長率
本年度期末業主權益916億305萬4千餘元，與上年度期末業主權益909億438萬3千餘元比較，成長0.77%。

四、最近5年度投資報酬分析表 

           
[image: image4.emf]                                        單位: 新臺幣千元 

項目           年度 94年 95年 96年 97年 98年

營業利益率(%) 12.31% 14.37% 11.40% 11.97% 1.29%

  營業利益 650,291 819,313 615,949 626,557 56,085

  營業收入 5,282,464 5,702,833 5,405,298 5,232,474 4,357,043

純益率(%) 11.27% 1.22% 11.09% 10.66% 5.31%

稅後純益 595,196 69,685 599,388 557,993 231,483

營業收入 5,282,464 5,702,833 5,405,298 5,232,474 4,357,043

每股盈餘(元) 0.22 0.03 0.17 0.16 0.06

稅後純益-特別股股利 595,196 69,685 599,388 557,993 231,483

普通股流通在外股數 2,660,958 2,694,254 3,441,098 3,389,692 3,584,731

總資產報酬率(%) 0.55% 0.07% 0.59% 0.56% 0.23%

稅後純益+利息費用(1-稅率) 595,196 73,439 599,388 564,431 231,483

平均資產總額 108,427,183 105,871,782 102,128,912100,850,850 101,464,255

業主權益報酬率(%) 0.61% 0.07% 0.66% 0.61% 0.25%

 稅後純益 595,196 69,685 599,388 557,993 231,483

  平均業主權益總額 97,638,808 93,963,897 90,453,647 90,986,495 91,253,719

註： 94-98年度為審定決算數。

                    

捌、其他  

一、本局與東森公司間之訴訟案辦理情形
（一）本局與東森公司間爭議案，自88年1月1日起至93年9月30日止向該公司收取之裝卸管理費，業經最高法院於98年9月3日判定本局敗訴，本局已於98年10月14日支付1億6,823萬3,402元予該公司(其中裝卸管理費1億2,351萬5,149元、利息4,038萬4,837元、訴訟費用433萬3,416元)在案，並委託律師於98年10月16日向最高法院聲請再審之訴，該院業已受理，並於98年11月20日請東森公司提答辯中。
（二）東森公司承租本局「基隆港西31-32外港卸煤碼頭後線卸儲轉場及自動卸煤系統」於97年1月31日終止，該公司於98年10月29日向基隆地方法院提起民事起訴狀，請求本局返還93年10月1日至97年1月所繳納之裝卸管理費5,047萬餘元，已於98年11月25日基隆地方法院簡易庭進行第一次言詞辯論，法官諭知擇期再行答辯。
二、本局員工退休金專戶辦理情形

本局於95年12月7日成立職工退休金專戶，每年按精算師之精算報告提撥退休金準備，98年期初退休基金資產餘額30億4,412萬3,622元，98年度本局提撥3億8,611萬9,913元，退休基金孳息3,678萬9,727元，98年度專戶支付退休金3億6,798萬2,974元，截至98年12月31日止退休基金資產30億9,905萬288元。勞工部分本局存放於台灣銀行「勞工退休準備金」專戶，每年均按精算師之精算報告提撥退休金準備。 98年期初勞工退休準備金餘額1億3,082萬7,791元，收益分配297萬1,746元，支付退休金309萬7,557元，截至98年12月底止勞工退休準備金1億3,070萬1,980元。
三、稽徵機關補徵基隆港、蘇澳港以前年度地價稅辦理情形

（一）基隆港部分應補繳89年至94年度地價稅經復查、訴願後，改課稅額合計3億2,542萬1,450元，因不服行政訴訟判決，各年度地價稅減課12萬7,222元，復於98年4月13日再提行政上訴。95年度地價稅核課1億849萬569元，案經復查、訴願後核減121萬7,484元，因不服行政訴訟判決，再行減課13萬5,917元，復於98年3月30日再提行政上訴。96年地價稅核課1億610萬5,944元，案經復查、訴願後核減36萬5,638元，因不服行政訴訟判決，再行減課12萬3,662元，復於98年6月8日再提行政上訴。97年地價稅1億594萬8,656元，業於98年2月13日向基隆市稅捐稽徵局申請復查，迄今該局尚未完成作業。98年度地價稅擬依援往年就基隆市稅捐稽徵局核課稅額1億592萬7,568元，預定於99年元月15日繳納，再循程序申請復查。
（二）蘇澳港分局應補繳89年至94年度地價稅額合計1億2,430萬9,345元，案經復查、訴願，有關 89年至91年度補繳地價稅，因有南正段86-24地號土地重複列計地價稅，原處分撤銷，復於98年1月23日再提行政上訴；92年至94年度地價稅額訴願遭駁回，復於98年3月9日再提行政上訴。95年至96年度地價稅額合計2,753萬3,118元經訴願遭駁回後，復於98年2月9日再提行政上訴。 97年度地價稅1,253萬1,068元經訴願遭駁回後，復於98年9月14日再提行政上訴。98年地價稅1,209萬1,807元，已於98年12月8日提出復查。
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單位: 新臺幣千元

盈餘分配

  股(官)息紅利 523,925 62,717 560,335 463,943 494,008

  公積 71,270 6,968 39,053 94,050 21,991

    

未分配盈餘

合       計 595,195 69,685 599,388 557,993 515,999

註 : 94-98年度為審定決算數。
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		98年度損益簡表												單位：新臺幣千元

		科   目		本年度決算數		預算數		比較增減		增減%		上年度決算數		比較增減		增減%

		營業總收入		5,542,832		5,852,563		-309,731		-5.29		6,306,856		-764,024		-12.11

		營業收入		4,357,043		5,306,136		-949,093		-17.89		5,232,474		-875,431		-16.73

		營業外收入		1,185,789		546,427		639,362		117.01		1,074,382		111,407		10.37

		營業總支出		5,311,349		5,317,209		-5,860		-0.11		5,748,863		-437,514		-7.61

		營業支出		4,300,958		4,909,228		-608,270		-12.39		4,605,917		-304,959		-6.62

		營業外支出		1,010,391		407,981		602,410		147.66		1,142,946		-132,555		-11.60

		純益		231,483		535,354		-303,871		-56.76		557,993		-326,510		-58.52
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		最近5年度投資報酬分析表

										單位: 新臺幣千元

		項目           年度		94年		95年		96年		97年		98年

		營業利益率(%)		12.31%		14.37%		11.40%		11.97%		1.29%

		營業利益		650,291		819,313		615,949		626,557		56,085

		營業收入		5,282,464		5,702,833		5,405,298		5,232,474		4,357,043

		純益率(%)		11.27%		1.22%		11.09%		10.66%		5.31%

		稅後純益		595,196		69,685		599,388		557,993		231,483

		營業收入		5,282,464		5,702,833		5,405,298		5,232,474		4,357,043

		每股盈餘(元)		0.22		0.03		0.17		0.16		0.06

		稅後純益-特別股股利		595,196		69,685		599,388		557,993		231,483

		普通股流通在外股數		2,660,958		2,694,254		3,441,098		3,389,692		3,584,731

		總資產報酬率(%)		0.55%		0.07%		0.59%		0.56%		0.23%

		稅後純益+利息費用(1-稅率)		595,196		73,439		599,388		564,431		231,483

		平均資產總額		108,427,183		105,871,782		102,128,912		100,850,850		101,464,255

		業主權益報酬率(%)		0.61%		0.07%		0.66%		0.61%		0.25%

		稅後純益		595,196		69,685		599,388		557,993		231,483

		平均業主權益總額		97,638,808		93,963,897		90,453,647		90,986,495		91,253,719

		註： 94-98年度為審定決算數。
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		最近5年度簡明資產負債表

						單位: 新臺幣千元

		項目		94年		95年		96年		97年		98年

		資產

		流動資產		12,743,340		13,716,911		12,412,248		13,851,461		15,216,920

		基金、投資及長期應收款		4,376		4,376		825		1,292		775

		固定資產		90,245,724		83,481,619		81,501,513		79,378,527		81,658,651

		遞耗、無形及其他資產		5,947,774		5,599,442		7,540,889		7,014,944		5,805,941

		資產總額		108,941,214		102,802,348		101,455,475		100,246,224		102,682,287

		負債

		流動負債		1,391,668		1,276,162		1,408,027		1,575,023		1,409,361

		長期負債		5,841,473		5,550,400		3,233,039		2,502,888		2,536,256

		其他負債		3,618,965		6,137,101		5,745,802		5,263,929		7,133,615

		負債總額		10,852,106		12,963,663		10,386,868		9,341,840		11,079,232

		業主權益

		資本		26,609,576		26,942,539		34,410,981		33,896,923		35,841,731

		公積及盈餘(虧損 - )		71,479,532		9,643,442		3,837,545		3,764,159		2,920,869

		業主權益其他項目				53,252,704		52,820,081		53,243,302		52,840,455

		業主權益總額		98,089,108		89,838,685		91,068,607		90,904,384		91,603,055

		負債及業主權益總額		108,941,214		102,802,348		101,455,475		100,246,224		102,682,287

		註 :  94-98年度為審定決算數。



年度
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		最近5年度簡明損益表

						單位: 新臺幣千元

		項 目		94年		95年		96年		97年		98年

		收入

		營業收入		5,282,464		5,702,832		5,405,298		5,232,474		4,357,043

		營業外收入		641,189		951,017		1,058,115		1,074,382		1,185,789

		收入合計		5,923,653		6,653,849		6,463,413		6,306,856		5,542,832

		支出

		營業成本		3,888,996		4,104,429		4,036,439		3,864,885		3,636,494

		營業費用		743,177		779,090		752,909		741,032		664,464

		營業外費用		696,285		1,700,645		1,074,677		1,142,946		1,010,391

		支出合計		5,328,458		6,584,164		5,864,025		5,748,863		5,311,349

		純 益  (純 損 - )		595,195		69,685		599,388		557,993		231,483

		註 : 94-98年度為審定決算數。



年度
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		營運量明細表

		項   目		單  位		本年度決算數		本年度預算數		比較增減		增減%		上年度決算數		比較增減		增減%

		停泊業務		艘  時		220,801		245,795		-24,994		-10.17		228,433		-7,632		-3.34

		一般輪		艘  時		181,138		199,878		-18,740		-9.38		182,896		-1,758		-0.96

		貨櫃輪		艘  時		39,663		45,917		-6,254		-13.62		45,537		-5,874		-12.90

		裝卸業務		收費噸		98,928,657		129,260,000		-30,331,343		-23.47		105,901,336		-6,972,679		-6.58

		一般		收費噸		29,283,345		40,537,000		-11,253,655		-27.76		31,912,048		-2,628,703		-8.24

		貨櫃		收費噸		69,645,312		88,723,000		-19,077,688		-21.50		73,989,288		-4,343,976		-5.87

		倉儲業務		延日噸		1,592,687		2,643,000		-1,050,313		-39.74		2,407,329		-814,642		-33.84






_1341318233.xls
Sheet1

		最近5年度盈餘分配情形表

						單位: 新臺幣千元

		項目		94年		95年		96年		97年		98年

		盈餘分配

		股(官)息紅利		523,925		62,717		560,335		463,943		494,008

		公積		71,270		6,968		39,053		94,050		21,991

		未分配盈餘

		合       計		595,195		69,685		599,388		557,993		515,999

		註 : 94-98年度為審定決算數。



年度




